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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Projekt umowy 

(Znak sprawy: PRGR.2710.13.2020) 

 

 

zawarta w dniu ……………………… 2020 r. w Mirczu, pomiędzy:  

 

Gminą Mircze z siedzibą w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, 

NIP 919-174-89-02, REGON 950368820,   

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Mircze – Panią Martę Małyszek,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze – Pani Anny Płoszaj 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i pkt 8 ustawy. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. 

„Przebudowa trybun wraz z wykonaniem parkingu, budową piłkochwytów i instalacji 

do podlewania przy stadionie sportowym w miejscowości Mircze”. 

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę trybun wraz z wykonaniem parkingu, 

instalacji do podlewania oraz infrastrukturą towarzyszącą przy stadionie sportowym  

w miejscowości Mircze. Obiekt składać się będzie z częściowo zadaszonych trybun  

z siedziskami, siedziskami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych oraz lożą VIP, 

ograniczonych ścianami oporowymi, ogrodzeniem, utwardzeniami, piłkochwytami, 

wyposażeniem oraz budową instalacji do podlewania boiska istniejącego i budową 

infrastruktury drogowej: stanowiska postojowe, ciągi komunikacyjne wraz z ułożeniem 

krawężników, obrzeży i nawierzchni wraz z podbudową. Stanowiska postojowe w tym 
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stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostały odpowiednio oznaczone. Nie 

przewiduje się prac przy boisku piłkarskim oraz bieżni. Zaplecze szatniowe istniejące – poza 

zakresem opracowania. Obsługa komunikacyjna na warunkach dotychczasowych z drogi 

gminnej. 

Na terenie objętym zakresem inwestycji przewiduje się wykonanie: 

 częściowo zadaszonych trybun z siedziskami, siedziskami wyznaczonymi dla osób 

niepełnosprawnych oraz lożą VIP, ograniczonych ścianami oporowymi wyposażonymi 

częściowo w barierki ochronne, 

 ogrodzenia trybun oraz boiska wraz zapleczem szatniowym, z bramą i furtkami, 

 piłkochwytów, 

 systemowych elementów wyposażenia sportowego: bramki do piłki nożnej, ławek dla 

zawodników, 

 instalacji do podlewania boiska istniejącego, 

 infrastruktury drogowej: stanowiska postojowe, ciągi komunikacyjne wraz z ułożeniem 

krawężników, obrzeży i nawierzchni wraz z podbudową, 

 robot ziemnych. 

3. Ponadto, przedmiot Umowy obejmuje: 

 realizację wszelkich niezbędnych robót, prac i czynności, jakie są niezbędne do 

należytego wykonania i prawidłowego ukończenia przedmiotu postępowania  

z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień i obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony środowiska, 

sanitarnych, bhp., p.poż., wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, 

 podejmowanie wszelkich niezbędnych działań i czynności w odniesieniu do 

wykonanych robót wraz z pełnym wsparciem i doradztwem na rzecz Zamawiającego  

w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) dokumentacja projektowa,  

3) złożona oferta. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym i przedmiarami robót, wiążące 

są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekty budowlane, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), 

3) przedmiary robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

projektową.  Z  uwagi  na  to,  że  umowa  na  roboty  jest   umową   ryczałtową  

w przypadku  wystąpienia  w  trakcie  prowadzenia  robót  większej  ilości  robót   

w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe  

z   żądaniem    dodatkowego    wynagrodzenia. Ewentualny    brak w    przedmiarze     

robót  koniecznych  do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie 

umownej. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową W przypadku,  gdy  materiały  lub roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  

z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane  

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów  
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w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru 

Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą  

z Zamawiającym     umową,     uzgodnieniami     z     Zamawiającym     dokonanymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca  oświadcza,  że   zapoznał   się   z  przedmiotem  umowy  w  oparciu    

o dokumentację projektową, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część 

placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane 

równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

§2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 

31.10.2021 r.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego  

z   niniejszej Umowy,   uznaje   się   zgłoszenie   przez   Wykonawcę zakończenia wykonania 

robót budowlanych z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 3 umowy. 

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy: 

w kwocie brutto ……………………..……. zł (słownie: …………………………………………...... złotych), na 

którą składa się wynagrodzenie netto w wysokości ………………..………………….. zł (słownie: 

…………………………………………… zł) oraz kwota …………………………………….. zł (słownie: 

………………………………………………………. złotych) stanowiąca 23 % podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, 

które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych 

projektem i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą   

starannością   wszelkich   robót   budowlanych   ujętych    w    projekcie i czynności 

niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikającego z dokumentacji 

projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz 

ilości robót wynikające z tej dokumentacji.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 
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§4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowę oraz dziennika 

budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale inspektora 

nadzoru, 

3) wskazanie  punktów  lub  możliwości  poboru  mediów   dla  potrzeb   budowy 

i zaplecza, 

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa  

i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w §3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, 

4)   użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju 

zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających 

(elementy ulegające zakryciu należy zainwentaryzować przed ich zakryciem); 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty 

stwierdzenia takiej konieczności, 

8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy; 

9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy; 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót; 

13) zabrania się Wykonawcy korzystania z płyty boiska piłkarskiego podczas 

wykonywania robót budowlanych niezwiązanych bezpośrednio z płytą, celem jej 

ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia 
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jakichkolwiek elementów płyty boiska Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy na własny koszt; 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów 

nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych; 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru; 

16) Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu materiały i elementy 

uzyskane z rozbiórki a w szczególności metalowe elementy zadaszenia trybun, 

metalowe elementy ogrodzenia, elementy z rozebranych trybun (słupki 

betonowe, płytki betonowe, ławki drewniane, elementy metalowe) oraz 

elementy uzyskane z rozbiórki utwardzenia terenu ( trylinka, płyty betonowe, 

płytki betonowe); 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu 

i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

19) wnioskowanie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy 

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych lub nieopisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie 

wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub  projektantem; 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości 

inspektora nadzoru co do ich jakości; 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  

i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę; 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

23) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt wyznaczyć geodezyjnie obiekt  

w terenie, a po wybudowaniu dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

24) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i      gwarancji, 

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów 

BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

27) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 

28) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na 

plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 

zagrożenia, 

29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót 

budowlanych; 

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i jej zmian; 

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
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zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian; 

32) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz    inspektora nadzoru; 

33) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań i czynności w odniesieniu do 

wykonanych robót wraz z pełnym wsparciem i doradztwem na rzecz Zamawiającego   

w    celu    uzyskania    pozwolenia    na     użytkowanie. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Wykonawca  

w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jeżeli  

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych 

lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy pod 

warunkiem uzyskania akceptacji zamawiającego. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z 

placu rozbiórki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów 

z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych 

robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiórkowe należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 

10. Do  dnia  komisyjnego   odbioru   końcowego   robót,   plac   budowy   pozostaje    

w posiadaniu   Wykonawcy. 

 

§5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  

2. Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego 

wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ust. 3. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną 

odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane  
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z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów  

o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 

umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane wraz z kopią faktury 

wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – w zakresie robót objętych daną fakturą 

Wykonawcy; 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów  

o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą Wykonawcy. 

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 4, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7 pkt 2, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7 pkt 2 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 4, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2  

i wyjaśnieniu kwestii czy zasadna jest bezpośrednia płatność. 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury na: 

Gmina Mircze 

ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze 

NIP: 919-174-89-02 

Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty   

budowlane    lub    usługi    oraz    partnerstwie    publiczno-prywatnym   (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1666 z późn. zm.). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia.  

 

§6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po 

sprawdzeniu przez inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany 

protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury VAT, 

2) odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa w §5 

ust. 1 umowy. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.  Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 

egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dziennik budowy złożony ma być w oryginale i kopii) 

następujące dokumenty: 

a) dziennik budowy, 

b) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną), opisaną i skompletowaną, 

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

d) oświadczenie kierownika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, 

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 133 z późn. zm.) (opisane i ostemplowane przez 

kierownika robót i inspektora nadzoru), 

f) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

g) kartę gwarancyjną, do której treści Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia 
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uwag, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić, 

h) instrukcję p.poż, instrukcje użytkowania obiektu, w tym instrukcje obsługi urządzeń  

i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. 

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia kompletu 

dokumentów wskazanych odpowiednio w ust. 3. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni 

roboczych od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 

w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

 

§7 

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 

istotne) Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 

termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień zwłoki w ich 

usunięciu w wysokości 1000,00 zł. 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa (wady nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia 

wyznaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień 

zwłoki w ich usunięciu w wysokości 1000,00 zł. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem. 

2. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

3. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonania 

zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 

zgłoszenia gotowości odbioru). W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu 

zamówienia po usunięciu wad istotnych postanowienia §6 ust. 5 i 6 oraz §7 umowy stosuje 

się odpowiednio. 

4. Nieprzedłożenie podczas odbioru przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w §6 ust. 3 

umowy traktowane będzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1. 

 

§8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 
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integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ………………………………………………………………, 

2) ………………………………………………………………, 

3) ………………………………………………………………, 

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w §2, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 

roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy, 

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie   pisemnych    zastrzeżeń    do    przedłożonego    projektu    umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym  

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

                                                        
1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
 



Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa trybun wraz z wykonaniem parkingu, budową 
piłkochwytów i instalacji do podlewania przy stadionie sportowym w miejscowości Mircze”  

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Projekt umowy           Strona 11 z 22  

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez  Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż  50 000,00 złotych  brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa o podwykonawstwo wymaga zmiany 

w związku z art. 143b ustawy PZP, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia 

otrzymania informacji. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych   pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit.  a). 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 
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§9 

Personel 

1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel. ............................................ ; 

2) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel. .......................................... . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w specjalności ……………………………….. w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia w osobie: ………………………………………….; nr tel. ……………………..;  

upr. bud. nr: ……………………………. . 

5. Wykonawca powinien skierować do  realizacji  zamówienia  personel  wskazany  w wykazie 

osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu  

w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń 

losowych. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji,   

wyłącznie    wtedy,    gdy    odpowiednio    do    funkcji    kwalifikacje  i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie 

spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie 

zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba 

ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą 

spełniająca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie. 

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 133 z późn. zm.). 

10. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia dziennika budowy, 

2) przedkładania inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów, 

3) zgłaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed 

zgłoszeniem ich do odbioru, 

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną 

informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynacji wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

6) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 

7) uczestnictwa w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych, 

niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną inspektora nadzoru  
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i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

 

§10 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca   jest   zobowiązany   zabezpieczyć    i    oznakować    plac    budowy,   

w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od 

momentu przejęcia placu budowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej 

umowy. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, 

o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w zakończeniu wykonania robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, 

będzie traktowana jako zawinione przez Wykonawcę. 

6. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, na 

okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 

§12 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres … 2 miesięcy, licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 2 umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w formie 

pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady na cały 

                                                        
2   Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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zakres przedmiotu zamówienia wynosi wolą stron …. miesięcy. 

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3. 

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody.  

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie i/lub  

mailowo i/lub pisemnie w drodze listu poleconego. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie  

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

14. Wykonawca powinien wykonać ocenę zgłoszeń gwarancyjnych Zamawiającego  

w przypadku ich skierowania do Wykonawcy w związku z podejrzeniem wystąpienia 

roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego – na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej. 

 

§13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prace 

operatorów sprzętu, prace wykonywane przez kierowców i prace fizyczne 

instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
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wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  na  podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i) i j) umowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne  

z następujących tytułów: 

1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar   umownych  

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do terminu 

wskazanego w §2 ust.1 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 

1, 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku 

zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące 

zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym 

fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym 

mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 
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Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego niż termin wskazany w §12 

ust. 5 umowy, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% 

niezapłaconej należności za każdy dzień  zwłoki, 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 10 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10 000,00 złotych 

brutto za każdy taki przypadek, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty – w wysokości 0,05% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu, którym mowa w §8 ust. 8, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §13 ust. 1 –  

w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 3.8 SIWZ, 

j) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w §13 ust. 3 – w wysokości po 

300,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczony od terminu, o którym mowa w §13 ust. 

3, 

k) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, którym mowa w §3 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3.    Kary umowne stają się wymagalne w terminie 7 dni od daty doręczenia noty księgowej. 

4. Zobowiązania   z   tytułu   kar   umownych   Wykonawcy   mogą   być   potrącane    

z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów 

do maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy. 

7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego  

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego  

w rozumieniu ustawy PZP, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o 
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ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

8. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego  

w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako 

ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, nie 

rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze 

stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

9. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 7-8, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 

 

§15 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,  

i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Zamawiającego do zmiany 

sposobu wykonywania umowy, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość,  

w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie 

podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 30 dni, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b, 

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w §11 ust. 6, nie przekazał 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia,  

o którym mowa w § 11, 

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 

w § 5 ust. 7, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem §8, 

k) jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 30 dni, 

l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w §13 ust. 1, 2  lub 3; 

2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru 

robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 

budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca udziela 

gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem inwentaryzacyjnym robót 

w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z dniem podpisania protokołu 

inwentaryzacyjnego. 

 

§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 3% ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ........................................................ złotych (słownie: 

……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
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6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: .............................................. ), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie .......................................... ), zostanie zwrócona nie później niż   

w 14 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form,  

o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa  

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 

przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§17 

Zmiany umowy 

1.  Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia  

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
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powodujących – ze względów technologicznych – wstrzymanie  lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie 

dłuższym niż 30 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego 

pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy 

rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do 

zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: stan 

epidemii, stan wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy  

i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub 

wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło  

z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie 

robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji  

z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej 

– o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, stanowiącej załącznik do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów 

oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może 

nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje 

urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, 

wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności 

wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy PZP, 

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

PZP. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez 

przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 

wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych 

wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub 

przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego 

realizacji umowy; 

11) przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 może nastąpić, 

gdy świadczenie w sposób umówiony (w szczególności w umówionym terminie) nie 

będzie możliwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub konsekwencji 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile Wykonawca wykaże, że 

wyłączną przyczyną braku możliwości świadczenia w sposób umówiony jest ww. stan 

lub konsekwencje jego wprowadzenia; 

12) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na wniosek 

Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 

przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia 

projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt 

taki wymaga akceptacji projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony 

umowy (przy udziale inspektora nadzoru); 

13) Wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy  

z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami 

prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

wynikającym z tych przepisów. 

2. Zwłoki muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia będą 

odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 

do kontaktów między stronami   umowy. 

4. Wszelkie zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

6.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§18 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających  

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie  
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z obowiązujących przepisów   prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 133 z późn. zm.). 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych  

w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

2) dokumentacja projektowa,  

3) złożona oferta. 
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