Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.
»Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Modryn-Kolonia na dziatce ewidencyjnej nr 351/1 o dlugosci 400 m”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: PRGR.2710.4.2021)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w Mirczu w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w__trybie
podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo

zamoOwien publicznych

pomiedzy:

Gming Mircze z siedzibg w Mirczu, ul. Krytowska 20, 22-530 Mircze,
NIP 919-174-89-02, REGON 950368820,

zwang dalej ,Zamawiajqgcym’,

reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Mircze - Panig Marte Malyszek,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mircze - Pani Anny Ploszaj

zwanym dalej ,, Wykonawcq”,
reprezentowanym przez:

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne obejmujgce
roboty budowlane w ramach zadania pn. ,,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Modryn-Kolonia na dzialce ewidencyjnej nr 35/1
o dlugosci 400 m”.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:
Poczatek przebudowywanego odcinka drogi znajduje sie 56 m od krawedzi drogi
powiatowej nr 3435L. Koniec przebudowy zaplanowano w km 0+456 .
Szeroko$¢ nawierzchni bedzie wynosita 3,0 m. Pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m.
Projektowany przekroéj drogi - szlakowy. Pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5 cm,

warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie -
10 cm.

Istniejacy powierzchniowy spos6b odwodnienia drogi nie ulegnie zmianie.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres robo6t niz objety zamoéwieniem.

Wykonawca zobowigzany jest realizacji zakresu robét wskazanego w przedmiarach, ktére
zostaly zaktualizowane do zakresu objetego zamoéwieniem. Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zakresu dot. modernizacji (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowos$ci Modryn-Kolonia na dziatce ewidencyjnej 351/1 o dtugosci 400 m.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi znajduje sie 56 m od krawedzi drogi
powiatowej nr 3435L. Koniec przebudowy zaplanowano na w km 0+456.

Szczegbélowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

2) dokumentacja projektowa,

3) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (SSTWiOR),

4) przedmiary robét,

5) zlozona oferta.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
(SSTWiIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SSTWIiOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bltedow w
dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktdry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna, zawarta z
Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6ét,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu inne roboty budowlane réwnolegle z
zamOwieniem objetym niniejszg umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajgca do realizacji zamowienia.

§2
Termin realizacji
Wykonawca  zobowigzany  jest wykona¢  calo$¢  przedmiotu = zamdwienia
w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ........ccesuees
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Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zl netto
plus nalezny podatek VAT w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........couinennns zl (stownie: ..., ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich roboét
budowlanych, dostaw iczynno$ci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
niniejszej umowie, w tym pokrycia kosztoéw czynnos$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego
uprawnieniami okre$lonymi w § 10 Umowy.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
SSTWIOR.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zZgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
ObowiazkKi stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach Budowy zwolywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koficowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamdwienia,
dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1
pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych roboét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegbélnosci wygrodzenie i oznakowanie
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znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju

zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas

trwania realizacji zadania,

5) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacja projektowg oraz wiedza techniczng realizacje
przedmiotu zamowienia,

7) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownikdw i oséb trzecich,

16) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowanie do inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji,

22) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepis6w przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robot,
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24) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

25) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

26) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedkladanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

28) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru,

3. Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepisOow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,z zastrzezeniem ust. 4, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

5. Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiérki.

6. Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowaé w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w spos6b nienarazajacy oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajace z prowadzonych robétz jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostroznosci.

8. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1)wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania roboét

podstawowych,
2)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robot,

3)pozyskanie - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidrek, wykopdw. Optaty za sktadowisko nalezy
uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: protokotéw badan i
sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 umowy,
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5)uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiazki te
obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i SSTWIOR,

6)kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni roboczych
przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla
spotecznosci lokalnej, takich jak: przekladanie, odciecie lub zamkniecie drég,
wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot umdwionych
wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku,
ktérych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznos$ci wynikajgcych z zawartych
umow wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.
Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajgcy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcdéw.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w ciggu 30
dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemne;j o:
1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11 2,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Mircze

ul. Krytlowska 20

22-530 Mircze

NIP: 919-174-89-02.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielone;j
platnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu
w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykres$lonych i przywroéconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatnosci.

W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6Zniejszym, ustalony pierwotnie termin
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platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. wykazie.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami powszechnie obowiazujacymi.

15.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

16.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokoét robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury,

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie catosci robdt, potwierdzone przez kierownika budowy oraz przez inspektora

nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i

elektronicznej w formacie doc i pdf,

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru),

3) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) os$wiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru koncowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru konicowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie do 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konicowego strony wskaza w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa (wady
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istotne) Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (wady nieistotne) Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgltoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

iy
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadania inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie
do wbudowania materiatéw,

zglaszania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz =zanikajagce oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej proéb i badan przed zgtoszeniem
ich do odbioru,

informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) =za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora
nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

pisemnie oraz droga elektroniczng informowania inspektora nadzoru o terminie
odbioru,

uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
niezwlocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robét
lub opéznienie terminu zakonczenia zadania.

§8
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Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatacznik do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robot w zakresie:
1) et e e e ,

3) e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).!

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zaméwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnos$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci,
nie byt Kkrétszy od okresu odpowiedzialno$sci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,

! Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czeéci zaméwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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ktérych przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dituzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub  kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje zamdwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
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dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
0sobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: Karolina Tomaszewska; nr tel.: 84 65 190
04 wew. 41; e-mail: karolina.tomaszewska@mircze.pl;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiane postanowien umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w
specjalnosci:

1) inZynieryjnej drogowej,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie
wczes$niej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania ww. warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktére nabyly kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wilasciwymi przepisami, w szczego6lnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa.

Wykonawca ustanawia:

mail: i ;upr.bud. nre e .
Wykonawca powinien skierowac do realizacji zaméwienia personel wskazany w wykazie
0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej niz 14 dni $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b beda spetnialy wymagania okresSlone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania mowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiazek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w
ciggu 14 dni inng osobg spetniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, kierownikiem
budowy i inspektorem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Procedura zapewnienia jakoS$ci
Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazada¢ zwotania Rady Budowy w
celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robdét objetych umowa.
Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone zainteresowanym
Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania.
W zebraniach Rady Budowy, wedtug wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel
Zamawiajacego, Wykonawca lub przedstawiciel Wykonawcy, inspektor nadzoru, kierownik
budowy, a takze inne osoby, ktérych udzial bedzie konieczny lub pozadany zdaniem
inspektora nadzoru.
Zebrania Rady Budowy moga sie odbywa¢ na placu budowy lub w innym uzgodnionym
przez Strony miejscu.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru
przekaze przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania
Rady.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjng_nie
mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres Kkrotszy niz okres realizacji
zamoOwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise
na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem
kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.
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W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: ............ 2 miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane

oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowga, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywréocenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne
na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jako$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zlecié¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
9. Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

2 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ....c.ccoeviviniiie e .

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres
udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na podstawie art.
558 § 1 kodeksu cywilnego).

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres
realizacji zamdwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia, okreslonym w
pkt. 22.1 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnoSci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i
nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o
prace i zakresu obowigzkdéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie pézniej niz w terminie
7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
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b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane
w ust. 2.
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I lub odpowiednio
w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. ],
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci wymienione w
ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 20% wartos$ci przedmiotu umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupetione w ciggu 8 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 500,00 zt,

3) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz 20%  wartoSci
przedmiotu umowy,

4) za zwtloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20% warto$ci przedmiotu umowy,

5) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezpos$rednia zaptata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
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brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloKi,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu o§wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy - w wysokos$ci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

13) za kazdy przypadek, w ktérym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych zgodnie
ze SSTWIiOR wskaza na nieosiggniecie wymaganych w projekcie warto$ci w wysokosci
5000,00 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i

wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Je$li kwota uzyskana z faktury

przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w

catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw

do maksymalne;j wysokosci 20% wynagrodzenia, 0 ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaé¢ wedle wtasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty eleKtronicznej: .......cooveecereerien e e .
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
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1) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wpykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
inspektora/inspektor6w nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do =zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci w okresach
wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdtowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajagcego, sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
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platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje

projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdZniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowiazany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa
w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecent Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.
W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokdét odbioru robdét przerwanych i robét
zabezpieczajagcych wedtug stanu na dzienn odstagpienia, ktéory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci wyszczeg6lnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest
do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robdt budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej
umowy stosuje sie odpowiednio.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstapienia od umowy.
W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajgcych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

§16
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% 1gcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutlu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty, § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnos$ci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zZywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastagpi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robdt przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

4) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zatgcznik do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1,
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5) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$¢
wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z
ich wystapieniem,

6) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zaméwien publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
wynikajacym z tych przepisow.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwiazanych z obslugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego).

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§18
Ochrona danych osobowych
Strony umowy zobowiazuja sie do zapewnienia prawidlowego przetwarzania udostepnionych
przez drugg strone danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i
technicznych $rodkéw ochrony tych danych, gwarantujacych ochrone praw oséb, ktérych te
dane dotycza, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietmia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych -
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RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r.
poz.1000) lub innymi przepisami prawa polskiego.

2. Dla celow zwigzanych z wykonywaniem umowy istieje konieczno$¢ wzajemnego
udostepnienia danych osobowych stron umowy, a jezeli ma to zastosowanie, 0séb
wskazanych do kontaktu, cztonkéw zespotu, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz oséb ktérych dane beda przetwarzane w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

3. Kazda strona o$wiadcza, ze w celu wykonania obowigzkéw informacyjnych okres$lonych w
RODO osobom, ktérych dane beda udostepnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania sie)
tres$¢ klauzuli informacyjne;.

4. Kazda ze stron bedzie przetwarzata udostepnione jej dane osobowe na wtasng
odpowiedzialno$¢ i w zgodzie z przepisami prawa.

§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe

trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§20
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjq umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,
2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
3) ztozona oferta.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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